

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 02/2011, č. zhotoviteľa 2011195/PO zo dňa 7.12.2011,
na realizovanie stavby
„Rekonštrukcia Športovej ulice v obci Zavar, 1. stavba“ (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Zavar, Obecný úrad v Zavare

Sídlo: Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Zastúpená: Rudolf Baroš, starosta
Ing. –Miroslav Roman, zástupca starostu
IČO: 313203
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Sídlo: Bratislavská 4, 917 02 Trnava
Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva
Tomáš Kizek, generálny riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: 35 802 723
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka
číslo 10199/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.8. článku 12 OSTATNÉ USTANOVENIA Zmluvy dohodli na jej nasledovnej zmene:

Bod 1.2 článku 1 PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa o nasledovné znenie :
Rozsah diela sa oproti zmluvnému rozpočtu dopĺňa o naviac práce – položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Naviac práce sú požiadavkou Objednávateľa – obec Zavar.

Bod 2.1 článku 2 CENA ZA DIELO sa dopĺňa nasledovne:
2.1 Cena za zhotovenie diela celkom sa dopĺňa o naviac práce (v zmysle položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku) v nasledovnej hodnote:

11 234,54 € bez DPH

Celková cena diela je teda nasledovná:

| | |
|--|-----------------------------|
| Pôvodná cena diela: | 109 931,38 € bez DPH |
| Cena za navyše práce podľa objednávky č. 9/2012 | 9 132,02 € bez DPH |
| Cena za navyše práce podľa dodatku č. 1 | 11 234,54 € bez DPH |
| Cena celého diela | 130 297,94 € bez DPH |

Bod 3.1 článku 3 LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA sa nahrádza nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do konca júna 2012. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie vzhľadom na stavebné práce, sa lehota dodania predĺži o lehotu, v ktorej nebolo možné dané stavebné práce uskutočniť. Nepriaznivá poveternostná situácia sa určí na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet navyše prác

V Zov...

Rekapitulácia

Stavba: Rekonštrukcia Športovej ulice v obci Zavar, 1. stavba

Objednávateľ: Obec Zavar, OÚ

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

| označenie naviac práce | popis naviac práce | Suma celkom |
|---------------------------|--|-------------|
| NP-02 | Naviac práce - Napojenie uličnej vpuste | 520,530 |
| NP-03 | Naviac práce - prípojky | 782,271 |
| NP-04 | Naviac práce - obetónie jednej strany existujúcich | 788,100 |
| NP-05 | Naviac práce - výšková úprava kanal. Šachty | 237,000 |
| NP-06 | Naviac práce - dovoz zeminy na zahumusovanie | 676,000 |
| NP-07 | Naviac práce - rozšírenie cesty | 925,701 |
| NP-08 | Naviac práce - zhotovenie vjazdu hl. ulica | 1 843,882 |
| NP-09 | Naviac práce - spätná montáž zámkovej dlažby RD č. | 62,230 |
| NP-10 | Naviac práce - úprava malého vjazdu RD č. 56 | 545,278 |
| NP-11 | Naviac práce - úprava veľkého vjazdu RD č. 56 | 674,201 |
| NP-12 | Naviac práce - úprava vjazdu RD č. 54 | 64,902 |
| NP-13 | Naviac práce - spevnená plocha pri pomníku | 2 808,689 |
| NP-14 | Naviac práce - prekladanie zámkovej dlažby a odvoz | 308,000 |
| NP-15 | Naviac práce - drobné práce | 536,068 |
| NP-16 | Naviac práce - zhotovenie vjazdu do skladu | 1 366,614 |

Cena celkom 12 139,467

odpočet humus záhradnícky 904,930

Cena celkom 11 234.537