

# ZAVARSKÉ SLOVO



Vydáva  
obec Zavar  
NEPREDAJNÉ

Ročník: IX ■ Číslo: 3 ■ Štvrťročník ■ júl – september 2015 ■ Dátum vydania: október 2015

## Zrealizované a pripravované investičné aktivity

■ Úspešne prebehla kolaudácia prečerpávacej stanice dažďových vôd.

■ Od septembra sa začali práce na rekonštrukcii kultúrneho domu, ktoré spočívajú v zateplení fasády, vybudovaní rampy na vstup zdravotne ťažko postihnutých osôb, výmene vstupných dverí a úprave



Foto: -rf-

dvora – vydláždení plôch a ich odvodnení, vybudovaní prístrešku na smetné nádoby a výmene vstupných brán.

■ Vo fáze realizácie je oprava schodov na dome smútku.



Foto: -rf-

■ Uskutočnilo sa výberové konanie na výber projektanta na vypracovanie projektu prístavby materskej školy.

■ Bol vypracovaný druhý variant štúdie na rekonštrukcie areálu ihriska.

■ Momentálne prebieha výberové konanie na výber




Foto: -rf-

projektanta na rekonštrukciu a nadstavbu domu služieb. Spracovanie projektovej dokumentácie na odvedenie dažďových vôd z ulíc Budovateľská a Vetrová. Ide o tzv. protipovodňové opatrenia, ktoré majú zabrániť vytápaniu prívalovými vodami.




Foto: -rf-

(pokračovanie na str.: 2)