

**DODATOK č.2**  
**k zmluve o dielo č. 23/2021**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.  
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD 23-2021 (Zavar)  
ZoD 01-2021 (Vlkostav, s.r.o.)

## I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Zavar**  
Sídlo: **Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar**  
Zastúpený: **Bc. Lukáš Sochor, Starosta Obce ZAVAR**  
Oprávnený konateľ vo veciach technických: **Bc. Lukáš Sochor, Ing. Ľuboslav Kumančík**  
Telefón: **+421 948 134 255, +421 911 639 193**  
E-mail: [starosta@zavar.sk](mailto:starosta@zavar.sk)  
IČO: **00 313 203**  
DIČ: **2021175761**  
IBAN: **SK3302000000000015126212**

### 1.2. Zhotoviteľ:

**Vlkostav, s.r.o.**  
Dolné Dubové 43, PSČ: 919 52  
Štatutárny zástupca: **Vladimír Kolenič**  
Oprávnený zastupovať vo veciach zmluvných: **Vladimír Kolenič**  
Bankové spojenie: **Tatra banka, a. s.**  
IBAN: **SK93 1100 0000 0029 4903 9293**  
IČO: **50 858 971**  
PSČ: **919 52** číslo tel.: **+421 907 247 458**  
IČ DPH: **SK 21 20 50 01 73**

## II. Východiskové podklady

### 2.1. Východiskové údaje

- 2.1.1. Názov stavby: **DOM TRADÍCIÍ – REKONŠTRUKCIA**
- 2.1.2. Miesto stavby: **Obec Zavar, Viktorínova ulica 313/12, 919 26 Zavar**

## III. Predmet plnenia

3.1. Pôvodný predmet ZoD č.23/2021 (Zavar) sa dopĺňa o objednávatelom odsúhlasené naviac práce v nasledovnom rozsahu:

**Rozsah požadovaných naviac prác, resp. rozšírenie predmetu diela objednávatelom: (ceny sú uvedené s DPH)**

01.	Podrezávanie nosného muriva vrátane dodania a montáže hydroizolácie	6300,00€
02.	Dodanie a realizácie spevnenej plochy pri vstupe do objektu	3988,20€
03.	Dodávka a montáž plného dreveného záklopu prístrešku	988,90€
04.	Prívod elektrického kábla vrátane istenia a zemných prác pre fontánu	187.50€

05.	Zemné práce a prostý základ pre fontánu	210,90€
06.	Dodávka a montáž exteriérovej omietky vrátane penetrácie a prerovnania povrchu – murivo na hranici susednej nehnuteľnosti	643,39 €
07.	Montáž, úprava - skrátenie vstupnej brány a vstupnej bránky	450€
08.	Búranie zvršku jestvujúcej šachty na -0,300mm	150€
09.	Oprava a montáž novej fasády stĺpikov a muriva pri bráne	278.60€

## IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie požadovaných prác: do 17.10.2021

## V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie naviac prác predmetu dodatku č.1 k ZoD č.23/2021 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH: 10.997,91,- EUR  
DPH 20%: 2.199,58,- EUR


**Cena celkom: 13.197,49,- EUR s DPH**

Ostatné články a ustanovenia ZoD č. 23/2021 sa týmto dodatkom č.1 k ZoD č.23/2021 nemenia, zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, rovnopisoch, po jednom kuse pre každú zmluvnú stranu.

V Zavare, dňa: 5.10.2021

V Dolnom Dubovom, dňa:

  
Bc. Lukáš Sochor – starosta\*  
Starosta Obce

5.10.2021  
Dolný Dubov s.r.o. 9 52  
IČO: 50 851 120500173  
Vladimír Kolenič  
štatutárny zástupca / konateľ spoločnosti