

DODATOK č. 1

**k ZMLUVE O DIELO č. 74/2021 (Obec ZAVAR – Objednávateľ)
č.: 1/11/2021 (KRAJČA – BEHÚL, spol. s r.o. – Zhotoviteľ)**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

I.	Obec ZAVAR
sídlo:	Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
zastúpený:	Bc. Lukáš Sochor, starosta obce
IČO:	00313203
DIČ:	2021175761
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK29 5600 0000 0063 9912 4001
ako Objednávateľ na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:

II.	KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
sídlo:	Pri Kalvárii 7786/20, Trnava 917 01
IČO:	31 433 073
DIČ:	20 20 39 16 37
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo.: 2208/T
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN:	SK21 1111 0000 0066 0363 8000
zastúpený:	Ing. Miroslav Krajča, konateľ
ako Zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)	

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Zmluvu o dielo č. 74/2021 a č. 1/11/2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Dom Nádeje Zavar**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 dňa 28.06.2021, zn. 30387 – WYP.

2.2.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli vzhľadom na skutočnosť, že existujú objektívne a relevantné dôvody na uskutočnenie zmeny Zmluvy v zmysle Všeobecného metodického usmernenia ÚVO k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 10-2019 a v súlade s Metodickým usmernením ÚVO č. 9880-5000/2018 zo dňa 03.08.2018, na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, (t. j. potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy) a to konkrétne zmeny termínu ukončenia diela z dôvodu požiadavky navyiac prác zo strany Objedávateľa ako aj aktuálnej situácie na trhu, ktorá má za následok navýšenie cien stavebných materiálov na

trhu. Keďže akákoľvek zmena zmluvy je možná až po jej schválení zastupiteľstvom Objednávateľa, došlo k prerušeniu prác a tým aj k predĺženiu realizácie diela.

2.2.1.

Predmetným dodatkom k zmluve sa upravuje znenie čl. III. Miesto a čas vykonania diela, bod 3.3 nasledovne:

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 31.05.2023 odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.**

2.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Zavare, dňa 12.9.2022

Objednávateľ:



Obec ZAVAR
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

V Zavare, dňa 12.9.2022

Zhotoviteľ:



KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Krajča
konateľ