



# Faktúra

<b>Stavba:</b> Rekonštrukcia chodníka -Veterná ulica, v obci Zavar <b>Objekt:</b> <b>Časť:</b> <b>JKSO:</b>	<b>Faktúra</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">114533</span> Počet príloh: 1 Číslo zmluvy: Objednávka: Dodací list:
--	--

<b>Zhotoviteľ</b> INVEX spol. s r.o. Skladová 2,917 01 Trnava IČO 31426000 IČ DPH SK2020391274 Banka SLSP Účet 0280134387/0900	<b>Objednávateľ</b> Obec Zavar ,Viktorínova č.14,919 26 Zavar IČO 00313203 DIČ 2021175761 Banka DEXIA ,a.s. Trnava Účet 6399124001/5600
--	---

<b>Platobné podmienky</b>		<b>Forma úhrady</b>	Prevodný príkaz
<b>Dátum vystavenia</b>	5.4.2011	<b>Spôsob dopravy</b>	Osobný odber
<b>Datum usk. zdaniteľného plnenia</b>	31.03.2011	<b>Konšt. symbol</b>	0308
<b>Dátum splatnosti</b>	4.6.2011	<b>Variab. symbol</b>	

<b>Fakturované údaje</b>			
Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce	<b>cena bez DPH</b>	5 178,26	
	základ DPH 20 %	5 178,26	
	DPH 20 %	1 035,66	
<b>Vystavil:</b> Eva Ráčová	<b>Cena s DPH v EUR</b>	6 213,92	

<b>Objednávateľ</b>  podpis	<b>Zhotoviteľ</b>  podpis
--	--

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka -Veterná ulica, v obci Zavar	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zavar
Objednávateľ	Obec Zavar, Viktorínova č.14,919 26 Zavar	IČO	IČ DPH
Projektant	Pro Via s.r.o Trnava	00313203	
Zhotoviteľ	INVEX spol. s r.o Skladová 2,917 01 Trnava	31426000	SK2020391274
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Eva Ráčová		

## Náklady čerpania v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	-222,81	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	5 401,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 178,26	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		5 178,26
Objednávateľ		Pečiatka				24		DPH 20,00 % z 5 178,26		1 035,66
Dátum a podpis		Pečiatka				25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>6 213,92</b>
Zhotoviteľ		Pečiatka				<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka				26		Dodávky objednávateľa		0,00
						27		Kízavá doložka		0,00
						28		Zvýhodnenie +-		0,00

# Opis prác

Stavba: Rekonštrukcia chodníka -Veterná ulica, v obci Zavar

Objekt: Naviac práce ,počas realizácie

Časť:

JKSO:

Miesto: Zavar

Objednávateľ: Obec Zavar ,Viktorínova č.14,919 26 Zavar

Zhotoviteľ: INVEX spol. s r.o Skladová 2,917 01 Trnava

Spracoval: Eva Ráčová

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 5 178,258**

**1 Zemné práce 2 810,817**

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,980	2,667	2,614
2	001	122201102 a	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3- zníženie ploch od krajnice	m3	84,500	2,667	225,362
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	85,480	0,787	67,273
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,020	1,629	81,483
5	001	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4 do 7000 m	m3	35,480	5,142	182,438
6	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,480	1,916	163,780
7	001	181101102	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 225,000	0,421	515,725
8	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 225,000	0,535	655,375
9	00	005721120	Trávové semeno - parková zmes	kg	36,750	7,836	287,973
10	R	poplatok	skládku	t	60,316	0,069	4,162
11	R	skládku	Cena za uloženie zeminy a stavebnej sute na skládku	t	60,316	10,356	624,632

**5 Komunikácie 1 602,212**

12	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	2,180	4,968	10,830
13	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,v úseku domu č.43/363-71/377	m2	504,000	2,740	1 380,960
14	221	567122114	rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,180	12,527	27,309
15	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	8,780	11,925	104,702
16		592291115 00	Zámková dlažba sivá 20x16,5,hrúbky 6cm	m2	8,870	8,840	78,411

**8 Rúrové vedenie 424,417**

17	221	597962124	Montáž uzavretého žľabu SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	16,500	13,332	219,978
18		592295515 50	Žľab z polymerického betónu SV 100 s areť.roštom -1m	m	16,500	14,622	241,263
19	221	597962125	Montáž uzavretého žľabu SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	0,500	19,450	9,725
20		592295515 10	Žľab z polymerického betónu SV 150-1m	m	0,500	37,024	18,512
21		592295151 1	Doplnky k polymerickému žľabu-SV 150,liatinový rošt mostíkový "C",0,5m	m	1,000	16,515	16,515
22		592295151 2	Doplnky k polymerickému žľabu-SV 150, areťacia	m	1,000	1,518	1,518
23	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	-7,000	1,251	-8,757

24	28 6	286110270 0	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	-7,105	9,301	-66,084
25	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	-7,000	1,179	-8,253

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**72,523**

26	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, Záhumenská ul.	m	3,800	1,893	7,193
27	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	4,620	2,033	9,392
28	221	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	3,800	0,710	2,698
29	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	0,500	7,646	3,823
30	221	917862111 a	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka- osadenie vybúraného obrubníka	m	3,800	7,646	29,055
31	59 2	592292510 0	Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	ks	0,505	6,189	3,125
32	221	916561111	tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - povodný chodník- Záhum.ulica	m	6,600	5,682	37,501
33	59 2	592292460 0	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	13,330	1,591	21,208
34	221	935111211 p	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic	m	140,000	3,260	456,400
35	59 2	592276416 0	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	-369,320	3,383	-1 249,410
36	59 2	592276416 02	Tvárnica 25/16/8	ks	142,814	2,970	424,158
37	221	918101111	Dobetónovanie cest.komunikácie -vjazdy z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,550	106,959	272,745
38	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,350	7,123	30,985
39	221	979088212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	1,262	4,678	5,904
40	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým uovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,262	1,751	2,210
41	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7,070	0,349	2,467
42	R	skládka	Cena za uloženie zeminy a stavebnej suťe na skládku	t	1,262	10,356	13,069

**99 Presun hmôt HSV**

**268,289**

43	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	122,339	2,193	268,289
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

**Celkom**

**5 178,258**

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka -Veterná ulica, v obci Zavar	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zavar
Objednávateľ	Obec Zavar, Viktorínova č.14,919 26 Zavar	IČO	IČ DPH
Projektant	Pro Via s.r.o Trnava	00313203	
Zhotoviteľ	INVEX spol. s r.o Skladová 2,917 01 Trnava	31426000	SK2020391274
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Eva Rácová		

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	5 478,88	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	10 288,95	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	15 767,83	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				15 767,83
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 15 767,83				3 153,57
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>18 921,40</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
28.3.2011				27 Kízavá doložka				0,00
INVEX s.r.o. Skladová 2 917 01 TRNAVA IČO 31426000 IČ DPH SK2020391274				28 Zvýhodnenie + -				0,00